

契 約 の 変 更 に つ い て

1. 工 事 名 令和7年度 都市計画道路 朝日竹の里線水路改修工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 三色吉字竹 外 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 1 3 2, 5 5 0, 0 0 0 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 1 2 5, 7 8 5, 0 0 0 円 也
5. 原 請 負 金 額 減額 一金 6, 7 6 5, 0 0 0 円 也
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 6 1 5, 0 0 0 円 也)
6. 原 完 成 期 日 令和8年3月31日
7. 変 更 完 成 期 日 原完成期日のとおり
8. 変 更 契 約 日 令和8年1月30日
9. 受 注 者 春山建設株式会社
代表取締役社長 金山 太
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 建設部 都市施設課

変更理由書（第 1 回変更）

工事名：令和 7 年度 都市計画道路 朝日竹の里線水路改修工事

理由：既設構造物の撤去工（運搬及び処分等を含む）、鋼矢板打設・引抜き工について、同一区間内で施工を行っている別工事との工程調整の結果、施工数量が減少したため、仮設設備および安全対策に要する費用も比例して減少した。このため、減工となるもの。

以上により、減額となるため変更するもの。