

## 契約の変更について

1. 業 務 名 令和7年度 ハナトピア岩沼リニューアル事業大型複合遊具設置業務
2. 履 行 場 所 岩沼市三色吉字雷神 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 24,200,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 24,926,000 円 也
5. 原 請 負 金 額 増額 一金 726,000 円 也  
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 66,000 円 也)
6. 原 完 了 期 日 令和8年3月31日
7. 変 更 完 了 期 日 原完了期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和8年2月12日
9. 受 注 者 株式会社森商事  
代表取締役 森 通匡
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発 注 担 当 課 市民経済部 産業振興課

# 変更理由書

本業務は、リニューアル工事中のハナトピア岩沼内において、大型複合遊具及び吊り橋の設置を行うものである。下記の理由により、本業務内容に関する請負代金額の増額変更を行いたい。

吊り橋の下はサーキットコースであり、3歳～8歳程度の子どもがペダルカートに乗用して移動することを想定していた。しかしながら地上高 600mm では子どもが吊り橋に衝突する危険性があるため、対象年齢の子どもが安全に遊ぶことができるように地上高 1200mm の吊り橋に変更。

吊り橋の仕様変更に伴い、製品代金が増額し、請負代金額も増額するもの。

なお、このことによる業務の完了期日に変更は生じない。