

契約の変更について

1. 工 事 名 令和7年度 新しい地方経済・生活環境創生交付金事業
ハナトピア岩沼リニューアル庭園整備工事（第1工区）
2. 施 工 場 所 岩沼市 三色吉字雷神 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 79,200,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 77,372,900 円 也
5. 原 請 負 金 額 減額 一金 1,827,100 円 也
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 166,100 円 也)
6. 原 完 成 期 日 令和8年3月31日
7. 変 更 完 成 期 日 原完成期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和8年3月12日
9. 受 注 者 株式会社渡辺サービスセンター
代表取締役 渡邊 大作
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発 注 担 当 課 建設部 都市施設課

変更理由書（第1回変更）

工事名：令和7年度 新しい地方経済・生活環境創生交付金事業
ハナトピア岩沼リニューアル庭園整備工事（第1工区）

理由：企業版ふるさと納税の活用による空気膜遊具の導入に伴う張芝エリアの設置位置の変更、面積増加及び有料エリアにおける水遊び場の拡充に伴うゴムチップ舗装面積の増加により施工数量に増加が生じたが、安全費（交通誘導警備員）において、同一区間内で施工を行っている別工事（ハナトピア岩沼リニューアル事業）との工程調整の結果、配置人数が減少したため、減工となるもの。

以上により、減額となるため変更するもの。