

## 契約の変更について

1. 工 事 名 令和7年度 新しい地方経済・生活環境創生交付金事業  
ハナトピア岩沼リニューアル庭園整備工事（第2工区）
2. 施 工 場 所 岩沼市 三色吉字雷神 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 97,570,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 100,523,500 円 也
5. 原 請 負 金 額 増額 一金 2,953,500 円 也  
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 268,500 円 也)
6. 原 完 成 期 日 令和8年3月31日
7. 変 更 完 成 期 日 原完成期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和8年3月12日
9. 受 注 者 株式会社森商事  
代表取締役 森 通匡
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発注担当課 建設部 都市施設課

## 変更理由書（第1回変更）

工事名：令和7年度 新しい地方経済・生活環境創生交付金事業  
ハナトピア岩沼リニューアル庭園整備工事（第2工区）

理由：別途工事の取り合いにより、当初予定していた芝舗装工及び床土工、フェンス設置工の施工数量が減少したが、有料エリアにおいてはより広い面積を確保するために、ポンプ設置箇所の変更を伴う計画変更が生じ、ポンプ機器等の仕様変更並びにそれに伴う付帯設備（給排水管工及び電気設備工等）について、施工数量が増加したため、増工となるもの。

以上により、増額となるため変更するもの。