

契約の変更について

1. 工 事 名 令和7年度
ハナトピア岩沼リニューアル・長寿命化改修工事（第2工区）
2. 施 工 場 所 岩沼市 三色吉字雷神 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 121,000,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 122,959,100 円 也
5. 原 請 負 金 額 増額 一金 1,959,100 円 也
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 178,100 円 也)
6. 原 完 成 期 日 令和8年3月27日
7. 変 更 完 成 期 日 原完成期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和8年3月13日
9. 受 注 者 株式会社渡辺サービスセンター
代表取締役 渡邊 大作
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発注担当課 総務部 財政課

変更理由書

本工事は、ハナトピア岩沼のリニューアル・長寿命化に資する改修工事を実施するものですが、次の工事内容に関する請負代金額の増額変更を行いたい。

改修工事の施工に際し、設計内容と現場状況に差異が生じたため、以下の工事の変更及び追加を実施するもの。

(1) 建築工事

- ① 外構工事の区画線の撤去改修の変更
- ② 総合管理棟及び地域食材提供施設棟の出入口周り、ゲート棟の基礎周り及び通路部について、インターロッキング取外し再取付け及び不陸調整の追加。
- ③ 公衆トイレ解体工事の発生材処分数量の設計数量と実施数量の差異による変更。

(2) 電気設備工事

- ① 物販室の外部照明取付けを1個取止め。

なお、このことによる工事の完了期日の変更はありません。