

## 契約の変更について

1. 工 事 名 令和7年度 ハナトピア岩沼昆虫ドーム新築工事
2. 施 工 場 所 岩沼市三色吉字雷神地内
3. 原 請 負 金 額 一金 48,345,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 49,165,600 円 也
5. 原 請 負 金 額 増額 一金 820,600 円 也  
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 74,600 円 也)
6. 原 完 成 期 日 令和8年3月27日
7. 変 更 完 成 期 日 原完成期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和8年3月13日
9. 受 注 者 株式会社渡辺サービスセンター  
代表取締役 渡邊 大作
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発注担当課 総務部 財政課

## 変 更 理 由

本工事は、ハナトピア岩沼昆虫ドームに係る建築工事を実施するものでありますが、地盤調査を行ったところ、長期許容地耐力が設計値未満であったことから地盤改良工事の追加等、次の工事内容について、請負代金額の増額変更を行いたい。

- ・エコジオ工法による地盤改良工事の追加
- ・館名サインの作製・設置の取止め

なお、上記追加に伴う工事完成期日の変更はありません。