

契約の変更について

1. 工 事 名 令和7年度 社会資本整備総合交付金事業
三軒茶屋東地区道路改良工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 押分字奥山 外 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 125,950,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 125,950,000 円 也
5. 原 請 負 金 額 一金 0 円 也
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 0 円 也)
6. 原 完 成 期 日 令和8年3月31日
7. 変 更 完 成 期 日 令和8年9月30日
8. 変 更 契 約 日 令和8年3月23日
9. 受 注 者 株式会社菅野工務店
代表取締役 西谷 卓夫
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発注担当課 建設部 土木課

変更理由書

令和7年度 社会資本整備総合交付金事業 三軒茶屋東地区道路改良工事

・関係機関協議に不測の時間を要していることから、工期を令和8年9月30日まで延伸したい。