

## 契約の変更について

1. 業 務 名 令和6年度 桜一丁目地内交差点改良設計業務
2. 履 行 場 所 岩沼市 桜一丁目 地内
3. 現 請 負 金 額 一金 3,410,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 4,593,600 円 也
5. 現 請 負 金 額 増額 一金 1,183,600 円 也  
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 107,600 円 也)
6. 現 完 了 期 日 令和8年3月31日
7. 変 更 完 了 期 日 原完了期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和8年3月25日
9. 受 注 者 株式会社復建技術コンサルタント  
代表取締役 田澤 光治
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発 注 担 当 課 建設部 土木課

# 変更理由書

令和6年度 桜一丁目地内交差点改良設計業務

・交差点改良に係る宮城県警察本部との協議において保健センター通路の市道認定が必要となったことから、追加業務（関係機関協議、平面交差点詳細設計、排水設計等）を行ったもの。

上記の理由から増額の変更を行いたい。