

契約の変更について

1. 工 事 名 令和7年度 桜一丁目地内交差点改良工事
2. 施 工 場 所 岩沼市桜一丁目 外 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 41,580,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 41,580,000 円 也
5. 原 請 負 金 額 一金 0 円 也
に 対 す る 比 較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 0 円 也)
6. 原 完 成 期 日 令和8年3月31日
7. 変 更 完 成 期 日 令和8年10月30日
8. 変 更 契 約 日 令和8年3月27日
9. 受 注 者 株式会社渡辺サービスセンター
代表取締役 渡邊 大作
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 建設部 土木課

変更理由書

令和7年度 桜一丁目地内交差点改良工事

- ・交差点改良に係る宮城県警察本部との協議に不測の時間を要していることから、工期を令和8年10月30日まで延伸したい。