

## 契約の変更について

1. 工 事 名 令和7年度 武隈線舗装補修工事
2. 施 工 場 所 岩沼市館下一丁目 外 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 69,737,800 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 69,737,800 円 也
5. 原 請 負 金 額 一金 0 円 也  
に 対 す る 比 較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 0 円 也)
6. 原 完 成 期 日 令和8年3月31日
7. 変 更 完 成 期 日 令和8年10月30日
8. 変 更 契 約 日 令和8年3月27日
9. 受 注 者 株式会社エス・ケイ・ディ 仙台支店  
支店長 柴田 則夫
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 建設部 土木課

# 変更理由書

令和7年度 武隈線舗装補修工事

・最終年度となる緊急自然災害防止対策事業債活用に関する協議に時間を要し、また道路占用施設(水道・下水道・ガス等)の関係機関協議にも不測の時間を要していることから、工期を令和8年10月30日まで延伸したい。