

契約の変更について

1. 工 事 名 令和7年度 大戸堀水路改修工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 中央四丁目 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 59,400,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 62,219,300 円 也
5. 原 請 負 金 額 増額 一金 2,819,300 円 也
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 256,300 円 也)
6. 原 完 成 期 日 令和8年3月31日
7. 変 更 完 成 期 日 令和8年5月15日
8. 変 更 契 約 日 令和8年3月27日
9. 受 注 者 春山建設株式会社
代表取締役社長 金山 太
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 建設部 土木課

変更理由書

令和7年度 大戸堀水路改修工事

- ・東北電力との協議により、施工時に電線防護管の設置が必要となった。
- ・近隣地権者の強い要望で事前の家屋調査が必要となった。
- ・L型擁壁(受注生産品)の納品が3月末頃となるため工期延伸が必要となる。

上記の理由から、工期の延伸と増額の変更を行いたい。