

契 約 の 変 更 に つ い て

1. 業 務 名 令和7年度 ハナトピア岩沼リニューアル事業天然芝等整備業務
2. 履 行 場 所 岩沼市三色吉宇雷神 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 4,180,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 2,896,300 円 也
5. 原 請 負 金 額 減額 一金 1,283,700 円 也
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 116,700 円 也)
6. 原 完 了 期 日 令和8年5月29日
7. 変 更 完 了 期 日 原完了期日のとおり
8. 変 更 契 約 日 令和8年4月21日
9. 受 注 者 星造園土木株式会社 岩沼支店
支店長 星 真理
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 政策部 まちづくり政策課

変 更 理 由 書

1 件名

令和7年度 ハナトピア岩沼リニューアル事業天然芝等整備業務

2 変更理由

現地調査によって天然芝舗装②の土壌が芝生の生育に適していないことが判明したことによる設計変更及びフェンスの敷設において技術的及び経済的に優れた代替方法への仕様変更により、契約金額の減額変更を行うもの。