

契 約 の 変 更 に つ い て

1. 業 務 名 令和7年度 ハナトピア岩沼リニューアル事業ユニットハウス設置業務
2. 履 行 場 所 岩沼市三色吉字雷神 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 3,520,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 4,906,000 円 也
5. 原 請 負 金 額 増額 一金 1,386,000 円 也
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 126,000 円 也)
6. 原 完 了 期 日 令和8年5月29日
7. 変 更 完 了 期 日 原完了期日のとおり
8. 変 更 契 約 日 令和8年4月24日
9. 受 注 者 株式会社森商事
代表取締役 森 通匡
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 政策部 まちづくり政策課

変 更 理 由 書

1 件名

令和7年度 ハナトピア岩沼リニューアル事業ユニットハウス設置業務

2 変更理由

前面道路から外壁を後退させることに伴うユニットハウスの寸法の変更及び当該変更に伴う基礎増打のため、契約金額の増額を行うもの。