

契 約 の 変 更 に つ い て

1. 業 務 名 令和7年度 ハナトピア岩沼リニューアル事業ユニットハウス設置業務
2. 履 行 場 所 岩沼市三色吉字雷神 地内
3. 現 請 負 金 額 一金 4,906,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 4,906,000 円 也
5. 現 請 負 金 額 一金 0 円 也
に 対 す る 比 較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 0 円 也)
6. 現 完 了 期 日 令和8年5月29日
7. 変 更 完 了 期 日 令和8年6月18日
8. 変 更 契 約 日 令和8年5月20日
9. 受 注 者 株式会社森商事
代表取締役 森 通匡
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 政策部 まちづくり政策課

変 更 理 由 書

1 件名

令和7年度 ハナトピア岩沼リニューアル事業ユニットハウス設置業務

2 変更理由

ナフサ不足による外壁サイディング製作遅延のため、契約期間の変更を行うもの。