

契 約 の 変 更 に つ い て

1. 業 務 名 令和8年度 ハナトピア岩沼リニューアル事業
寄附企業協賛銘板製作及び設置業務
2. 履 行 場 所 岩沼市三色吉字雷神 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 2,310,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 2,555,300 円 也
5. 原 請 負 金 額 増額 一金 245,300 円 也
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 22,300 円 也)
6. 原 完 了 期 日 令和8年6月12日
7. 変 更 完 了 期 日 原完了期日のとおり
8. 変 更 契 約 日 令和8年5月22日
9. 受 注 者 株式会社渡辺サービスセンター
代表取締役 渡邊 大作
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 政策部 市長公室

変更理由書

業務名：令和８年度 ハナトピア岩沼リニューアル事業寄附企業協賛銘板製作及び設置業務

本業務は、ハナトピア岩沼リニューアル事業の一環として寄附企業協賛銘板の製作及び設置を行うものであるが、次の理由により契約の一部を変更したい。

・令和８年度 ハナトピア岩沼リニューアル事業寄附企業協賛銘板製作及び設置業務仕様書 3.3 共通の規定により、寄附のあった企業が確定したことから、寄附企業銘板数量及び請負代金額を変更するもの。