

## 契約の変更について

1. 工 事 名 令和7年度 市道松原5号線道路新設工事
2. 施 工 場 所 岩沼市早股字松原 地内
3. 現 請 負 金 額 一金 39,623,100 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 38,320,700 円 也
5. 現 請 負 金 額 減額 一金 1,302,400 円 也  
に 対 す る 比 較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 118,400 円 也)
6. 現 完 成 期 日 令和8年5月29日
7. 変 更 完 成 期 日 現完成期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和8年5月26日
9. 受 注 者 株式会社菅野工務店  
代表取締役 西谷 卓夫
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発 注 担 当 課 建設部 都市計画課

## 変更理由書（第2回変更）

工事名：令和7年度 市道松原5号線道路新設工事

### 【請負金額の変更】

理由：当初予定していた車道舗装工の舗装復旧範囲等に変更が生じたことから、施工数量が減少したため、減工となるもの。

以上により、請負金額の減額となるため変更するもの。