

契 約 の 変 更 に つ い て

1. 工 事 名 令和7年度 都市計画道路朝日竹の里線道路改良工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 三色吉字竹 外 地内
3. 現 請 負 金 額 一金 75,292,800 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 72,321,700 円 也
5. 現 請 負 金 額 減額 一金 2,971,100 円 也
に 対 す る 比 較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 270,100 円 也)
6. 現 完 成 期 日 令和8年6月30日
7. 変 更 完 成 期 日 現完成期日のとおり
8. 変 更 契 約 日 令和8年6月26日
9. 受 注 者 株式会社渡辺サービスセンター
代表取締役 渡邊 大作
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 建設部 都市計画課

変更理由書（第 2 回変更）

工事名：令和 7 年度 都市計画道路 朝日竹の里線道路改良工事

本工事において、関係機関や沿線住民との協議の結果、補償・復旧の範囲や実施の有無について変更が生じたことから工事請負額の減額変更をおこなうもの。

以上により、工事請負金額変更となる。