資料３

（３）その他　【今後のスケジュールについて】

	月 内　容	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
1	岩沼市防災会議の開催	●第１回　８月７日				●第２回 12月19日			第３回
2	岩沼市地域防災計画の見直し								策定
	概要案作成								
	各部署との調整・協議								
	素案作成・修正								
	関係団体等への意見照会								
	パブリックコメント								
3	災害協定の締結			●ヒロセホールディングス㈱ ●埼玉県入間市 ●岩沼建設産業同友会					
4	議会への報告							進捗報告	