契 約 の 変 更 に つ い て

１．工　　事　　名　令和７年度　工請第８号　仙台空港前線配水管改良工事

２．施　工　場　所　岩沼市　下野郷字新拓　地内

３．現 請 負 代 金 額　　一金 ２４,３２７,６００ 円 也

４．変更請負代金額　　一金 ２４,６６８,６００ 円 也

５．現 請 負 代 金 額　増額　　一金 ３４１,０００ 円 也
　に 対 す る 比 較　（うち消費税及び地方消費税額　一金 ３１,０００ 円 也）

６．現 完 成 期 日　令和８年８月３１日

７．変 更 完 成 期 日　現完成期日のとおり

８．変 更 契 約 日　令和８年８月２４日

９．受　　注　　者　有限会社ウオーテックヤオヤ
　　代表取締役　武田　英之

10．変　更　理　由　次頁のとおり

発 注 担 当 課　上下水道部　上下水道施設課

変更理由書

工事名：令和７年度 工請第８号 仙台空港前線配水管改良工事

（変更理由）

本工事は、市道仙台空港前線の老朽化した配水管を布設替えするものです。

- 現場状況に合わせて施工した結果、布設延長が減となったが、当初設計で見込んでいた長尺材料での施工が困難であり、短尺材料に変更したことにより労務費が増工となった。

以上のことから、増額変更を行いたい。