契 約 の 変 更 に つ い て

１．工　　事　　名　令和７年度　工請第９号　平等団地１号線外舗装復旧工事

２．施　工　場　所　岩沼市　平等三丁目　地内

３．現 請 負 代 金 額　　一金 ２３,６５０,０００ 円 也

４．変更請負代金額　　一金 ２２,４７９,６００ 円 也

５．現 請 負 代 金 額　減額　　一金 １,１７０,４００ 円 也
　に 対 す る 比 較　（うち消費税及び地方消費税額　一金 １０６,４００ 円 也）

６．現 完 成 期 日　令和８年８月３１日

７．変 更 完 成 期 日　現完成期日のとおり

８．変 更 契 約 日　令和８年８月２４日

９．受　　注　　者　丸富工業株式会社
　　代表取締役　谷地沼　富勝

10．変　更　理　由　次頁のとおり

発 注 担 当 課　上下水道部　上下水道施設課

変更理由書

工事名：令和７年度　工請第９号　平等団地１号線外舗装復旧工事

（変更理由）

本工事は、過年度に水道工事を行った箇所の舗装本復旧を行うものです。

- 当該工事において、施工方法の工夫により舗装切断工が減工となった。また、舗装厚についても当初の想定よりも薄かったことから、アスファルト殻の撤去に係る費用が減工となった。

以上のことから、減額変更を行いたい。