契 約 の 変 更 に つ い て

１．業　　務　　名　令和８年度　岩沼市役所外５施設エレベーター保守点検業務

２．履　行　場　所　岩沼市桜一丁目外地内

３．原 請 負 金 額　　一金 ３,９２０,４００ 円 也

４．変 更 請 負 金 額　　一金 ３,７５５,４００ 円 也

５．原 請 負 金 額　減額　　一金 １６５,０００ 円 也
　に 対 す る 比 較　（うち消費税及び地方消費税額　一金 １５,０００ 円 也）

６．原 完 了 期 日　令和９年３月３１日

７．変 更 完 了 期 日　原完了期日のとおり

８．変 更 契 約 日　令和８年７月３１日

９．受　　注　　者　株式会社日立ビルシステム　東日本支社
　支社長　辻　太郎

10．変　更　理　由　次頁のとおり

発 注 担 当 課　総務部　財政課

変　更　理　由　書

本委託業務は、市役所庁舎を含む計６施設のエレベーターの保守点検業務を行うものですが、次の理由により、契約内容の変更を行いたい。

・ 岩沼駅東西自由通路西側エレベーターは3月に発生した火災により運転を休止していたため保守点検業務について行うことができなかったが、この度、修繕が完了し、通常通りの保守点検業務を行うことができるようになったため、休止期間中の保守点検費用について減額を行うもの。

契約金額（変更前）：3,920,400 円
契約金額（変更後）：3,755,400 円（165,000 円減額※）
※ 月額 37,500 円×税等 10％×4 カ月（4 月～7 月）

なお、このことによる契約期間の変更はありません。