契 約 の 変 更 に つ い て

１．工　　事　　名　令和８年度　社会資本整備総合交付金事業
　　長岡北目原線舗装補修工事

２．施　工　場　所　岩沼市 長岡字雲井 外 地内

３．原 請 負 金 額　　一金 ８２,３０２,０００ 円 也

４．変 更 請 負 金 額　　一金 ８２,３０２,０００ 円 也

５．原 請 負 金 額　　一金 ０ 円 也
　に 対 す る 比 較　（うち消費税及び地方消費税額　一金 ０ 円 也）

６．原 完 成 期 日　令和８年９月３０日

７．変 更 完 成 期 日　令和８年１２月１８日

８．変 更 契 約 日　令和８年９月２５日

９．受　　注　　者　株式会社渡辺サービスセンター
　　代表取締役　渡邊　大作

10．変　更　理　由　次頁のとおり

発 注 担 当 課　建設部　土木課

変更理由書

令和８年度　社会資本整備総合交付金事業　長岡北目原線舗装補修工事

・関係機関協議に不測の時間を要していることから、工期を令和８年１２月１８日まで延伸したい。