
１．

２．

３． 一金 円 也

４． 一金 円 也

５．

増額 一金 円 也

（うち消費税及び地方消費税額） 一金 円 也

６．

７．

８．

９． 伊藤建設株式会社

代表取締役　伊藤　淳寛

10． 次頁のとおり

総務部  財政課

契 約 の 変 更 に つ い て

に 対 す る 比 較 277,200

工 事 名 令和5年度岩沼市ひまわりホーム長寿命化外部改修工事

施 工 場 所 岩沼市　里の杜三丁目　地内

原 請 負 金 額 9,295,000

変 更 請 負 金 額 9,572,200

原 請 負 金 額

25,200

原 完 成 期 日

発 注 担 当 課

受 注 者

変 更 理 由

令和５年１０月３１日

変 更 完 成 期 日 原完成期日のとおり

変 更 契 約 日 令和５年８月２８日



変 更 理 由 書 

 

 

本工事は、岩沼市ひまわりホームの施設長寿命化に係る外部改修工事を行うもので

ありますが、下記の内容について、請負代金額の増額変更を行いたい。 

 

外壁改修工の既存軒樋を更新に際し、流通品では既存竪樋と形状が異なり接続が不

可となることから、軒樋の更新と併せて竪樋の更新が追加で必要となったため、請負

代金額の増額変更を行うもの。 

【外壁改修工】 

 ・既存竪樋の撤去を追加。 

 ・竪樋の新設（既存排水接続処理含）を追加。 

 

なお、上記追加に伴う工事の完了期日の変更はありません。 

 

 


