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契 約 の 変 更 に つ い て

に 対 す る 比 較

工 事 名 令和６年度　工請第２号　南長谷字原地内配水管布設工事

施 工 場 所 岩沼市南長谷字原　地内

原 請 負 金 額

変 更 請 負 金 額

原 請 負 金 額

原 完 成 期 日

一金 ５,３９０,０００

一金 ５,２７６,７００

一金 １１３,３００

発 注 担 当 課

受 注 者

変 更 理 由

令和７年１月３１日

変 更 完 成 期 日 原完成期日のとおり

変 更 契 約 日 令和７年１月２０日



変更理由書 

 

 

工事名：令和６年度 工請第２号 南長谷字原地内配水管布設工事 

 

 

(変更理由) 

 

本工事は、南長谷字原地内に水道管を整備するものです。 

 

 既設水道管の土被りが当初計画よりも浅く埋設されており、不断水分岐工

施工箇所における土工費が減工となった。 

 

以上のことから、減額変更を行いたい。 

 


