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10． 次頁のとおり

上下水道部  上下水道施設課発 注 担 当 課

受 注 者

変 更 理 由

令和７年３月３１日

変 更 完 了 期 日 令和７年７月３１日

変 更 契 約 日 令和７年３月３１日

契 約 の 変 更 に つ い て

に 対 す る 比 較

件 名 令和６年度　岩沼市公共下水道事業

二野倉１号雨水幹線工事積算業務（その２）

履 行 場 所 岩沼市　里の杜三丁目　外　地内

原 業 務 委 託 料

変更業務委託料

原 業 務 委 託 料

原 完 了 期 日

一金 ６,６６６,０００

一金 ６,６６６,０００

一金 ０

一金 ０ 円 也）



 

 

変更理由書 

 

 

業務名：令和６年度 岩沼市公共下水道事業 二野倉１号雨水幹線工事積算業

務（その２） 

 

 

(変更理由) 

 

本業務は二野倉１号雨水幹線工事発注及び変更契約に必要となる設計積算図

書を作成するためのものである。 

 

 現在契約している二野倉１号雨水幹線工事の工期が支障物の移設の遅延に

より、令和７年７月３１日まで延伸予定である。そのため、本業務も令和

７年７月３１日まで工期を延伸したい。 


