
１．

２．

３． 円 也

４． 円 也

５． 増額 円 也

（うち消費税及び地方消費税額

６．

７．

８．

９． 有限会社南設備工業所

代表取締役　小野　貴市

10． 次頁のとおり

上下水道部  上下水道施設課発 注 担 当 課

受 注 者

変 更 理 由

令和７年５月３０日

変 更 完 成 期 日 現完成期日のとおり

変 更 契 約 日 令和７年５月１９日

一金 １２５,２００ 円 也）

契 約 の 変 更 に つ い て

に 対 す る 比 較

工 事 名 令和６年度　工請第８号　押分砂押線配水管布設工事

施 工 場 所 岩沼市押分字孫助原地内

現 請 負 金 額

変 更 請 負 金 額

現 請 負 金 額

現 完 成 期 日

一金 １３,２００,０００

一金 １４,５７７,２００

一金 １,３７７,２００



 

 

変更理由書 

 

 

工事名：令和６年度 工請第８号 押分砂押線配水管布設工事 

 

 

(変更理由) 

 

本工事は、押分字孫助原地内において新たに水道管を布設するものです。 

 

 試掘を行った結果、既設暗渠が新設水道管布設の支障となることが判明し

たことから、配管ルートを見直し、材料費及び労務費が増工となった。 

 交通管理者と協議を行ったところ交通誘導警備員の配置に変更が生じ、人

員が増員となった。 

以上のことから、増額変更を行いたい。 

 


