
１．

２．

３． 円 也

４． 円 也

５． 増額 円 也

（うち消費税及び地方消費税額

６．

７．

８．

９． ニチレキ株式会社　東北支店

支店長　河野　昌宏

10． 次頁のとおり

建設部  土木課発 注 担 当 課

受 注 者

変 更 理 由

令和７年３月３１日

変 更 完 了 期 日 原完了期日のとおり

変 更 契 約 日 令和７年２月７日

契 約 の 変 更 に つ い て

に 対 す る 比 較

業 務 名 令和６年度　舗装長寿命化計画策定業務

履 行 場 所 岩沼市　朝日二丁目　外　地内

原 請 負 金 額

変 更 請 負 金 額

原 請 負 金 額

原 完 了 期 日

一金 ２,３１０,０００

一金 ２,７４６,７００

一金 ４３６,７００

一金 ３９,７００ 円 也）



変更理由書 

 

 
試掘調査を行ったところ、試掘箇所により舗装構成が異なる路線が確認された

為、電磁波レーダ測定による舗装構成調査を増工するもの。 

 

         


