

契約の変更について

1. 業 務 名 令和5年度岩沼市総合福祉センター照明設備更新業務
2. 履 行 場 所 岩沼市里の杜三丁目4番15号地内
3. 原 請 負 金 額 一金 698,500 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 665,500 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 減額 一金 33,000 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 3,000 円 也
6. 原 完 了 期 日 令和5年7月21日
7. 変 更 完 了 期 日 原完了期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和5年7月21日
9. 受 注 者 窪田電気工事株式会社 岩沼営業所
所長 菅野 知由
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発 注 担 当 課 健康福祉部 介護福祉課

変 更 理 由 書

1 変更理由

令和5年度岩沼市総合福祉センター照明設備更新業務については、令和5年7月6日に業務委託契約を締結していたが、仕様書内の内訳書 項目5の必要数量が24本ではなく18本だったことが令和5年7月13日の作業の際に判明した。

必要数量については、図面を元にして算出したものであるが、図面上では4灯用の照明器具が6台と記載があったものの、実際には3灯用の照明器具が6台であったことから余りが生じたものになる。

そのため、余った6本の照明器具について、減額するために変更を行うものである。

2 変更額

▲33,000円（うち消費税等3,000円）

3 変更内容

原 内 訳 書

岩沼市総合福祉センター1階（事務室を除く。）

項目	部屋名	品名	規格	数量	単位
1	機能回復訓練室	LED直管ランプ	40Wタイプ 2500lm	24	本
2	集会室	LED直管ランプ	40Wタイプ 2500lm	24	本
3		LED照明器具	ダウンライト150Φ 調光タイプ	12	台
4		調光スイッチ	ライトコントロール	1	組
5	教養娯楽室	LED直管ランプ	40Wタイプ 2500lm	24	本
6		LED照明器具	ダウンライト150Φ 615lm	2	台

変 更 内 訳 書

岩沼市総合福祉センター1階（事務室を除く。）

項目	部屋名	品名	規格	数量	単位
1	機能回復訓練室	LED直管ランプ	40Wタイプ 2500lm	24	本
2	集会室	LED直管ランプ	40Wタイプ 2500lm	24	本
3		LED照明器具	ダウンライト150Φ 調光タイプ	12	台
4		調光スイッチ	ライトコントロール	1	組
5	教養娯楽室	LED直管ランプ	40Wタイプ 2500lm	<u>18</u>	本
6		LED照明器具	ダウンライト150Φ 615lm	2	台