

契約の変更について

1. 業 務 名 令和5年度 岩沼市脱炭素先行地域申請支援業務
2. 履 行 場 所 岩沼市桜一丁目地内
3. 原 請 負 金 額 一金 990,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 1,342,000 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 増額 一金 352,000 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 32,000 円 也
6. 原 完 了 期 日 令和6年3月31日
7. 変 更 完 了 期 日 令和6年7月31日
8. 変 更 契 約 日 令和6年3月29日
9. 受 注 者 アジア航測株式会社 仙台支店
支店長 阿部 雅宏
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 政策部 まちづくり政策課

変更理由書

令和5年度岩沼市脱炭素先行地域申請支援業務について、当初、令和6年2月に申請を予定していたが、令和6年度に募集時期が変更されたこと、それに伴い想定される選定条件（実現性、新規性等）の高度化に対応し、提案書の精度を高めるための増額変更。また、当該変更に伴い、完了期日を変更する。