

契約の変更について

1. 業 務 名 令和5年度岩沼市市民訪問団派遣（南国市）事業に係る旅行委託業務
2. 履 行 場 所 岩沼市桜一丁目6番20号 外 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 2,843,918 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 3,228,691 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 増額 一金 384,773 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 34,979 円 也
6. 原 完 了 期 日 令和5年10月31日
7. 変 更 完 了 期 日 原完了期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和5年10月27日
9. 受 注 者 株式会社JTB 仙台支店
支店長 増子 敦
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発注担当課 政策部 まちづくり政策課

変更理由書

本業務は、本市の姉妹都市である高知県南国市に市民訪問団を派遣するものである。派遣最終日の10月27日は、高知空港から伊丹空港を経由して仙台空港着の予定であったが、高知空港発の航空機が天候不良により遅延し、当初予定していた航空機の乗り継ぎができず、帰路の交通手段が新幹線に変更となった。

このため、新幹線やモノレール等の運賃及び受託者の緊急対応費用の発生に伴い、増額変更を行うものである。