

契約の変更について

1. 業 務 名 令和5年度 AI デマンド型乗合タクシーシステム導入等業務
2. 履 行 場 所 岩沼市 桜一丁目 外 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 17,877,530 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 原請負金額のとおり
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 一金 0 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 0 円 也
6. 原 完 了 期 日 令和13年3月31日
7. 変 更 完 了 期 日 原完了期日のとおり
8. 変 更 契 約 日 令和6年3月8日
9. 受 注 者 株式会社NTTドコモ 東北支社
執行役員東北支社長 尾上 健二
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 政策部 まちづくり政策課

変更理由書

本業務は、乗合タクシーの予約及び配車を、スマートフォン等のアプリケーションや電話から行うと、A Iが利用者の乗降リクエスト処理や、効率的な運行ルートと車両の組み合わせを算出するシステムを導入するものである。

今般、受注者が当該システムを更改するため、仕様書の一部を変更するものである。

システムの主な変更内容

- ・ L I N E アプリとの連携
- ・ 乗車時間だけでなく、降車時間の指定予約が可能となる。
(その他複数機能を追加)
- ・ 乗客アプリの表示機能において、中国語及び韓国語が別形式にて対応となる。