

## 契約の変更について

1. 業 務 名 令和5年度 岩沼市中央四丁目地内地図訂正委託業務
2. 履 行 場 所 岩沼市 中央四丁目 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 2,061,907 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 1,862,587 円 也
5. 原 請 負 金 額  
に対する比較 減額 一金 199,320 円 也  
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 18,120 円 也
6. 原 完 了 期 日 令和6年3月31日
7. 変 更 完 了 期 日 原完了期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和6年3月11日
9. 受 注 者 公益社団法人  
宮城県公共嘱託登記土地家屋調査士協会  
代表理事 鈴木 洋一
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発注担当課 建設部 土木課

## 変更理由書

業務名：令和5年度 岩沼市中央四丁目地内地図訂正委託業務

### ○変更理由

隣接土地所有者の一部が土地境界に合意しなかったことから、登記申請手続業務のうち、「地積更正登記」及び「地図訂正」を削除するもの。

以上の結果、減額の変更を行いたい。