

契約の変更について

1. 業 務 名 令和6年度 長岡地区（農集排）運転管理委託業務
2. 履 行 場 所 岩沼市長岡字雲井外地内
3. 原 請 負 金 額 一金 8,294,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 11,506,000 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 増額 一金 3,212,000 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 292,000 円 也
6. 原 完 了 期 日 令和7年3月31日
7. 変 更 完 了 期 日 原完了期日のおり
(緊急対応に伴う完了期日は、令和6年6月28日まで)
8. 変 更 契 約 日 令和6年5月8日
9. 受 注 者 株式会社宮城日化サービス
代表取締役 伊東 史磨
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

本業務は、長岡地区農業集落排水処理施設及び中継ポンプ場を円滑に運営するため、運転管理、清掃及び点検業務を行うものである。

令和6年5月4日に発生した車両単独事故に伴い、マンホールポンプ配電盤が損傷し、排水運転を行うことができなくなったことから、汚泥吸引車により排水対応等を行うこととなったことによる増額変更である。