

契 約 の 変 更 に つ い て

1. 業 務 名 令和6年度岩沼市国土利用計画改定委託業務
2. 履 行 場 所 岩沼市内全域
3. 原 請 負 金 額 一金 1,672,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 1,672,000 円 也
5. 原 請 負 金 額 一金 0 円 也
に 対 す る 比 較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 0 円 也)
6. 原 完 了 期 日 令和7年3月31日
7. 変 更 完 了 期 日 令和8年3月31日
8. 変 更 契 約 日 令和7年3月27日
9. 受 注 者 ランドブレイン株式会社 仙台事務所
事務所長 大屋 裕一
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 政策部 まちづくり政策課

変 更 理 由 書

令和５年度に新総合計画が策定されたことにより、国土利用計画を策定するものだが、次の理由により、契約内容の変更を行いたい。

- ・令和６年度に都市計画課が実施する土地区画整理事業等可能性調査の結果を反映し、計画を策定することとしていたが、今後、サウンディング市場調査等も行った上で候補地を選定する方針となったことから、履行期間内の策定が見込めなくなったため。

なお、このことによる履行内容、契約代金額の変更はなし。