

契 約 の 変 更 に つ い て

1. 件 名 令和7年度 住民基本台帳ネットワークシステム
プログラムサポート及び機器保守業務
2. 履 行 場 所 岩沼市桜一丁目6番20号 地内
3. 原 請 負 代 金 額 一金 731,379 円 也
4. 変更請負代金額 一金 1,218,965 円 也
5. 原 請 負 代 金 額 増額 一金 487,586 円 也
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 44,326 円 也)
6. 原 完 了 期 日 令和7年6月30日
7. 変 更 完 了 期 日 令和7年8月31日
8. 変 更 契 約 日 令和7年6月30日
9. 受 注 者 富士通 J a p a n 株式会社
東日本公共ビジネス統括部 (宮城)
シニアディレクター 清水 信生
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 市民経済部 市民・税務課

変 更 理 由 書

業務名：令和7年度

住民基本台帳ネットワークシステムプログラムサポート及び機器保守業務

本業務は、現在稼働している住民基本台帳ネットワークシステム機器の期間満了による更新に伴い、完了までの期間、住民基本台帳ネットワークシステムプログラムサポート及び機器保守について延長を行うものですが、次の理由により期間の変更及び増額変更を行いたい。

・住民基本台帳ネットワークCSシステム機器について、全国の自治体にて一斉に機器更新が発生しており、一部部品の欠品が発生しサーバ等ハードウェアの納期が通常納期より延伸していることから、現行システムの賃貸借期間を延長することに伴い機器の保守期間も併せて延長したい。