## 契約の変更について

- 1. 業務名 令和5年度 スクールバス等運行業務
- 2. 履 行 場 所 岩沼市内全域
- 3. 原契約金額 一金99,891,000円也
- 4. 変更契約金額 一金99,891,000円也
- 6. 原 完 了 期 日 令和11年3月31日
- 7. 変 更 完 了 期 日 原完了期日のとおり
- 8. 変 更 契 約 日 令和7年7月30日
- 9. 受注者東日本観光バス株式会社代表取締役 森平和
- 10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 教育委員会 教育部 学校教育課

## 変更理由書

本業務では、児童の安全確保を最優先とし、一般的に想定される加齢に伴う身体的・認知的機能の変化や健康上のリスク、本市で委託している他の業務の事例などを考慮し、運転手の年齢に上限を設けている。しかしながら、近年、バス運転手の確保は全国的に大変厳しい状況が続いており、本市においてもスクールバスの安定的な運行体制を維持していくことが喫緊の課題である。こうした状況の中、本業務の受注者から、仕様書の内容変更(年齢制限の上限についての項目の削除)の申し入れがあった。

健康で就労意欲の高い高齢者が増加し、その活躍が社会全体で推進されるなど、社会情勢も変化してきており、年齢のみに依らず、豊富な実務経験と高い運転技能を持ち、かつ健康状態にも問題のない 70 歳以上の運転手に引き続き活躍していただくことが、今後の安定的な運行確保のために不可欠であると判断し、仕様書の一部を変更するもの。