

契約の変更について

1. 業務名 令和7年度 岩沼市役所外28施設自家用電気工作物保安管理業務
2. 履行場所 岩沼市桜一丁目外地内
3. 原委託手数料 一金 7,772,160円也
4. 変更委託手数料 一金 7,608,920円也
5. 原委託手数料 減額 一金 163,240円也
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 14,840円也)
6. 原完了期日 令和8年3月31日
7. 変更完了期日 原完了期日のとおり
8. 変更契約日 令和7年9月2日
9. 受託者 一般財団法人東北電気保安協会
事業本部長 今野 良平
10. 変更理由 次頁のとおり

発注担当課 総務部 財政課

変更理由書

本業務は、市役所庁舎外28施設の自家用電気工作物の保安管理を行うものですが、次の理由により、契約内容の変更を行いたい。

- ・ ハナトピアいわぬま改築工事に伴い、当該施設を保安管理業務対象施設から除外するもの。（9月以降分の支払いはなし。）

契約金額（変更前）：7,772,160円

契約金額（変更後）：7,608,920円（163,240円減額※）

※ 月額21,200円×税等10%×残り7カ月（9月～3月）

なお、このことによる契約期間の変更はありません。