

## 契約の変更について

1. 件名 令和7年度 岩沼市公共下水道事業 汚水管・伏越マンホール清掃業務
2. 履行場所 岩沼市桜三丁目外 地内
3. 原契約代金額 一金 3,960,000 円也
4. 変更契約代金額 一金 3,564,000 円也
5. 原契約代金額 減額 一金 396,000 円也  
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 36,000 円也)
6. 原完了期日 令和8年3月31日
7. 変更完了期日 原完了期日のおり
8. 変更契約日 令和8年3月19日
9. 受注者 株式会社共和環境保全  
代表取締役 布田 和葉
10. 変更理由 次頁のおり

発注担当課 上下水道部 上下水道施設課

## 変更理由書

業務名：令和7年度 岩沼市公共下水道事業 汚水管・伏越マンホール清掃業務

(変更理由)

本業務は、汚水管渠及び伏越マンホールの清掃を行い、維持管理を図るものであります。

- ・ 国道箇所マンホールの清掃について国土交通省と協議を行った際、3月は全て路上工事抑制日となっているため、国道箇所の清掃が認められなかった。よって、清掃工が減工となった。

以上のことから、減額変更を行いたい。