

契約の変更について

1. 業 務 名 令和6年度市民会館舞台機構保守点検業務
2. 履 行 場 所 岩沼市里の杜一丁目地内
3. 原 請 負 金 額 一金 1,144,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 572,000 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 減額 一金 572,000 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 52,000 円 也
6. 原 完 了 期 日 令和7年3月31日
7. 変 更 完 了 期 日 原完了期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和6年11月11日
9. 受 注 者 森平舞台機構株式会社
代表取締役 森 健輔
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発 注 担 当 課 教育委員会 岩沼市民会館

変更理由書

件名：令和6年度市民会館舞台機構保守点検業務

本業務は、岩沼市民会館の大ホール及び中ホールの舞台機構の保守点検を行うものである。当初契約では2回の点検を行う必要があったが、令和6年7月19日に契約締結した「令和6年度 岩沼市民会館大・中ホール舞台機構修繕業務」において、令和7年5月末まで大ホール及び中ホールの舞台機構の改修工事を行うことから、1回分の点検が不要となったため、減額変更を行うもの。

なお、上記に伴う履行期間の変更はありません。