

契 約 の 変 更 に つ い て

1. 業 務 名 令和7年度 三軒茶屋東地区道路整備事業に係る
分筆及び地積更正登記業務
2. 履 行 場 所 岩沼市押分字奥山 外 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 2,314,488 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 2,314,488 円 也
5. 原 請 負 金 額 一金 0 円 也
に 対 す る 比 較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 0 円 也)
6. 原 完 了 期 日 令和7年10月15日
7. 変 更 完 了 期 日 令和7年11月14日
8. 変 更 契 約 日 令和7年10月10日
9. 受 注 者 公益社団法人宮城県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
代表理事 鈴木 洋一
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 建設部 土木課

変更理由書

業務名：令和 7 年度 三軒茶屋東地区道路整備事業に係る分筆及び地積更正登記業務

○買収対象地「押分字新大同 4 0 0 番 1」の地権者との契約に予定よりも時間を要したため、履行期間を令和 7 年 1 1 月 1 4 日までに変更するもの。