

契 約 の 変 更 に つ い て

1. 件 名 令和7～令和12年度
岩沼市道路台帳管理システムハードウェア賃貸借
2. 借 入 場 所 岩沼市桜一丁目6番20号 地内
3. 原 契 約 金 額 一金 528,000 円 也
4. 変 更 契 約 金 額 一金 528,000 円 也
5. 原 契 約 金 額 一金 0 円 也
に 対 す る 比 較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 0 円 也)
6. 原 賃 貸 借 期 間 令和 7年12月 1日 から 令和12年11月30日 まで
7. 変 更 賃 貸 借 期 間 令和 8年 2月 1日 から 令和13年 1月31日 まで
8. 変 更 契 約 日 令和7年11月28日
9. 賃 貸 人 国際航業株式会社 仙台支店
支店長 門間 由有
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 建設部 土木課

変更理由書

件名：令和7～令和12年度 岩沼市道路台帳管理システムハードウェア賃貸借

○在庫不足によりハードウェアの調達に時間を要するため、準備期間及び賃貸借期間を次のとおり変更するもの。

原準備期間：令和7年11月11日から令和7年11月30日まで

原賃貸借期間：令和7年12月1日から令和12年11月30日まで（60か月）

変更準備期間：令和7年11月11日から令和8年1月31日まで

変更賃貸借期間：令和8年2月1日から令和13年1月31日まで（60か月）