

契約の変更について

1. 業 務 名 令和7年度 電子計算処理業務
2. 履 行 場 所 岩沼市桜一丁目6番20号 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 35,024,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 35,619,650 円 也
5. 原 請 負 金 額 増額 一金 595,650 円 也
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 54,150 円 也)
6. 原 完 了 期 日 令和8年3月31日
7. 変 更 完 了 期 日 原完了期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和8年1月28日
9. 受 注 者 富士通 J a p a n 株式会社 東日本公共ビジネス統括部 (宮城)
シニアディレクター 清水 信生
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発注担当課 政策部 まちづくり政策課

変更理由書

業 務 名：令和7年度 電子計算処理業務

変更理由：急遽、内閣総理大臣による衆議院解散が行われ、令和8年2月8日に衆議院議員総選挙が実施されることとなった。このことから、選挙に係る処理業務を追加し、契約金額の増額変更を図るもの。