

契約の変更について

1. 業 務 名 令和7年度 仙台空港臨空公園施設維持管理業務
2. 履 行 場 所 岩沼市空港西一丁目4 外地内
3. 原 請 負 金 額 一金 2,849,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 2,624,600 円 也
5. 原 請 負 金 額 減額 一金 224,400 円 也
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 20,400 円 也)
6. 原 完 了 期 日 令和8年3月31日
7. 変 更 完 了 期 日 原完了期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和8年3月10日
9. 受 注 者 一般社団法人矢野目足軽公社
代表理事 平井 博
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発 注 担 当 課 建設部 都市施設課

変更理由書（第1回変更）

業務名：令和7年度 仙台空港臨空公園施設維持管理業務

理由：処分先の処理料金の改定があったことから、処理費（草刈）において単価の増額が生じたが、施工数量が減少したため、減工となるもの。

以上により、減額となるため変更するもの。