

契約の変更について

1. 業 務 名 令和7年度 岩沼市道路台帳補修正業務
2. 履 行 場 所 岩沼市内全域
3. 現 請 負 金 額 一金 3,960,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 3,801,600 円 也
5. 現 請 負 金 額 減額 一金 158,400 円 也
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 14,400 円 也)
6. 現 完 了 期 日 令和8年3月31日
7. 変 更 完 了 期 日 原完了期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和8年3月17日
9. 受 注 者 国際航業株式会社 仙台支店
支店長 門間 由有
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 建設部 土木課

変更理由書

件名：令和7年度 岩沼市道路台帳補修正業務

○道路台帳補正対象の新規認定路線について、年度内に供用開始が間に合わないことから、数量を変更するもの。また、システム上で確認することにより、照会等に対し迅速な対応が可能なことから、橋梁点検結果搭載及び農道網図修正を追加するもの。

以上の理由により、業務価格の減額変更を行いたい。