
岩沼市防災集団移転促進事業の事業概要等 

 

岩沼市では、相野釜地区、藤曽根地区、二野倉地区、長谷釜地区、蒲崎地区、新浜地区の被災６集落

の移転対象戸数４７１のうち３７７戸（岩沼市防災集団移転促進事業計画書より）が、新たに造成する

玉浦西地区と区画整理組合の保留地の三軒茶屋西地区に移転し、新たに造成する玉浦西地区については、

８月５日に造成工事の起工式を行います。 

なお、玉浦西地区では、防災集団移転促進事業に合わせて災害公営住宅を建設します。 

１、防災集団移転促進事業（岩沼市防災集団移転促進事業計画書より） 

⑴住宅団地名 玉浦西地区 

三軒茶屋西地区 

⑵移転先面積 １９．５６ｈａ（玉浦西地区／新たな造成地） 

０．７８ｈａ（三軒茶屋西地区／区画整理事業の保留地） 

⑶移 転 戸 数 ２２１戸（玉浦西地区１９２戸、三軒茶屋西地区２９戸。災害公営住宅を除く。） 

⑷事 業 期 間 平成２３年度から平成２５年度まで 

⑸総 事 業 費 約１１２億円（三軒茶屋西地区の事業費約３億を含む。復興交付金において交付決定

済み。） 

⑹事 業 計 画 平成２４年 ３月２３日 岩沼市復興協議会で防災集団移転促進事業（国土交通省大

臣）及び農地転用（農林水産省大臣）の同意 

平成２４年 ３月３０日 上記復興整備計画を公表 

平成２４年 ５月２２日 岩沼市復興協議会で開発行為（宮城県知事）の同意 

平成２４年 ５月３０日 上記復興整備計画を公表 

平成２４年 ７月２７日 岩沼市議会の議決により玉浦西地区の用地買収契約及び

用地造成工事契約締結 

平成２４年 ８月 ５日 玉浦西地区造成工事起工式 

平成２５年 ４月    道路等公共施設整備工事 

平成２５年１１月頃   一般住宅建築開始 

平成２６年 ３月３１日 被災者の一部が玉浦西地区へ引越完了 

２、災害公営住宅事業（岩沼市交付金事業計画より） 

⑴住宅団地名 玉浦西地区 

⑵団 地 面 積 ４．４８ｈａ（防災集団移転促進事業の玉浦西地区に含む。） 

⑶住 宅 戸 数 ２２４戸（戸建１５２戸、集合住宅７２戸） 

ただし、住宅戸数には、市営林住宅の復旧を含みます。（集団移転１５６戸、市営林

住宅復旧等６８戸） 

⑷事 業 期 間 平成２３年度から平成２５年度まで 

⑸総 事 業 費 約４２億円（復興交付金において交付決定済み） 

⑹事 業 計 画 岩沼市復興協議会等は、防災集団移転促進事業と同じ。 

平成２４年 ８月 ５日 玉浦西地区造成工事起工式 

平成２５年 ４月    災害公営住宅工事 

平成２６年 ４月 １日 災害公営住宅へ入居 

３、その他 

玉浦西地区に建設する住宅の計画戸数は、防災集団移転促進事業及び災害公営住宅事業（市営林住

宅復旧等６８戸を含む。）を合わせて４１６戸です。 

なお、この計画戸数は、岩沼市防災集団移転促進事業計画書及び岩沼市交付金事業計画に基づくも

のです。 


