契約の変更について

1. 業 務 名 令和6年度 高齢者日用品支給事業
2. 履 行 場 所 岩沼市内全域
3. 原 請 負 金 額 一金 26,400,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 26,653,660 円 也
5. 原 請 負 金 額 増額 一金 253,660 円 也
対 する 比 較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 23,060 円 也)
6. 原 完 了 期 日 令和7年3月31日
7. 変 更 完 了 期 日 原完了期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和7年2月27日
9. 受 注 者 株式会社日専連ライフサービス
代表取締役 菅原 亨
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発 注 担 当 課 健康福祉部 介護福祉課

変更理由書

1 変更理由

本業務について、配送状況管理に関する業務内容を以下のとおり変更し、金額を増額するもの。

2 業務の変更内容

原契約では、再配達可能期間内に連絡がなかった未配達世帯には案内はがきを送付すること。最終的に履行期間内に送付ができなかった場合は、その対象者リストを作成し、日用品とともに、市が指定する場所に納品すること。としていたが、それを以下の業務内容に変更する。

- ① 再配達可能期間内に連絡がなかった未配達世帯分の案内通知、返信票及び返信用封筒を案内通知用封筒に同封し、期日までに納品すること。（案内通知、返信票及び案内通知用封筒は市が用意し、返信用封筒は受注者が用意する。）
- ② 受注者に返送された返信票の市民からの受取方法をまとめ、市に随時報告すること。
- ③ 再配達希望世帯について、発送を行うこと。