

着手届及び工事工程表について

令和 年 月 日

岩沼市長 殿

受注者 建設業  
許可番号  
住所  
氏名

[Redacted information]

工事請負契約書第3条に基づき、下記のとおり着手するとともに工事工程表を別紙のとおり提出します。

記

- 1 工事番号 [Redacted]
- 2 工事名 [Redacted]
- 3 工事場所 [Redacted]
- 4 契約締結年月日 令和 年 月 日
- 5 工期 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで  
[Redacted]
- 6 請負代金額 

億	千	百	十	万	千	百	十	円
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	円也
- 7 着手予定日※1 令和 年 月 日  
(着手期限日) ※2 ( [Redacted] )

工事工程表

工事番号	工事名		工事場所			受注者氏名		現場代理人										
工期 (入札公告等に記載された変更予定工期)			令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで ( 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで )			主任技術者 (監理技術者)												
工種	種別	細目	単位	数量	所要日数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	摘要
工事日数	日	進捗率	100%															
			50%															

- (記載方法)
- 1 工種, 種別, 細目, 数量は仕様書により記入すること。
  - 2 進捗率欄は, 折線グラフにより, 実線で記入すること。
  - 3 変更の場合は, 前回分を黒書で変更分を赤書で記入すること。
  - 4 1葉で記入できない場合は, 適宜枚数を増やすこと。
  - 5 入札公告等に変更予定工期が記載されている場合は, 変更予定工期で記載すること。

変更工事工程表について

令和 年 月 日

岩沼市長 殿

受注者 建設業  
許可番号  
住所  
氏名

[Redacted information]

工事請負契約書第3条に基づき、下記のとおり着手するとともに工事工程表を別紙のとおり提出します。

記

1 工事番号

[Redacted]

2 工事名

[Redacted]

3 工事場所

[Redacted]

4 契約締結年月日

令和 年 月 日

5 工期

令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで

[Redacted]

6 請負代金額

億	千	百	十	万	千	百	十	円

円也

7 着手予定日 ※1

令和 年 月 日

(着手期限日) ※2

( [Redacted] )